

TABLEAU DES TACHES A REALISER

DUREE CHEMIN CRITIQUE : 30 UNITES	TACHES CHEMIN CRITIQUE : B, C, F, G, L, M, O, Q, R, S, U, Y, AA, AC.
-----------------------------------	--

TACHES	RESSOURCES	DESCRIPTION	TACHES ANTERIEURES	DUREE ESTIMEE (unité 15 min)	TABLE DES MARGES (unité 15mn)	DUREE REALISEE (unité 15 min)	ECARTS
		Analyse du cahier des charges					
A	Nicolas	Choix de la machine	\	1	0,5	1	0
B	Bastien	préparation clé Ventoy	\	1,5	0	1,5	0
C	Nicolas	Installation de l'OS - Création user et user root	AB	2	0	2	0
D	Nicolas	ReNommage machine	C	1	19	1	0
E	Bastien	Réservation de l'adresse IP sur le serveur DHCP et configuration serveur D	\	2	12,5	1	-1
F	Bastien	Installation des paquets pour SSH et outils habituels du système	C	2	0	1	-1
G	Clément	Création UTILISATEURS SECONDAIRES	F	1	0	1	0
H	Nicolas Antoine	securisation du serveur / Fail2ban, RKhunter, ClamAV	G	4	13	4	0
I	Bastien	positionnement du serveur dans la baie + branchement +connection réseau	A	1	21,5	1	0
J	Alexis	Installation et configuration Apache et dépendances	G	2	8	3	1
K	Clément	Installation PHP et dépendances	G	2	8	2	0
L	alexis	Installation et configuration MariaDB	G	2	0	2	0
M	Clément	Sécurisation de Mariadb	L	1	0	1,5	0,5
N	Antoine faress	installation phpmyadmin	L	2	13	1	-1
O	Faress	Création utilisateur GSB pour DB Wordpress	M	2	0	2	0
P	Antoine faress	téléchargement, extraction WORDPRESS	E	2	12,5	1	-1
Q	Antoine faress	création de la base de données wordpress	O	1	0	3	2
R	Antoine faress	Installation de Wordpress	JKQP	4	0	4	0
S	Nicolas	Création des utilisateurs de Wordpress	R	2	0	2	0
T	Rayan	Choix du thème	/	8	10,5	2	-6
U	Rayan	Téléchargement et installationnn du thème	ST	1	0	1	0
V	Antoine faress	Création des contenus	/	8	12,5	4	-4
W	Alexis	Installation Plugin +backup?	R	2	5	2	0
X	Bastien	création des pages	R	2	2	2	0
Y	Faress	création des menus	U	2	0	2	0
Z	Clément	création des images	R	2	2	2	0
AA	Rayan	Association des pages au menu du thème	UX Y	2	0	2	0
AB	Alexis	Intégration des contenus dans les pages	V XZ	3	4	3	0
AC	Clément	Tests de fonctionnement + Mise en production	D H I N W AA AB	1,5	0	1,5	0